50. Dombaubericht

Von Oktober 2008 bis September 2009

BARBARA SCHOCK-WERNER

Das vergangene Jahr wurde ganz wesentlich von den Abschlussarbeiten am neu-
en Eingangsbauwerk zur Turmbesteigung und den damit verbundenen Umbau-
arbeiten in der Domgrabung geprigt. Nach deren Fertigstellung standen endlich
wieder die Restaurierungsarbeiten am Dom und an seinen Kunstwerken im Vor-
dergrund (Abb. 1).

1. Arbeiten am Auflenbau

1.1 Steinmetzarbeiten

1.1.1 Strebepfeiler F 5
Nach Abschluss der Arbeiten am Pfeiler F 6' begann der Steintechniker Michael
Jurkel mit der Aufnahme der Schiden und Mafle fiir die erforderlichen Vierun-
gen am Pfeiler F 5 (Abb. 2).

1.1.2 Strebewerk H 8-H 9
An der Westseite des stidlichen Querhauses wurde die Restaurierung des Strebe-
pfeilers H 8 und der beiden von H 8 zu H ¢ fithrenden Strebebdgen fortgesetzt.?
Es wurden etliche Vierungen geschlossen und mehrere Fialen versetzt. Im Friih-
jahr 2009 wurden weitere Vierungen ausgearbeitet, die im nichsten Berichts-
zeitraum geschlossen werden sollen.

1 Die vorausgegangenen Dombauberichte von
Arnold Wolff und Barbara Schock-Werner, Nr.
26, 1985, bis Nr. 49, 2008, erschienen alle im
Kolner Domblatt, Jahrbuch des Zentral-Dom-
bau-Vereins (abgekiirzt: KDbl.) und werden im
Folgenden nur mit Nummer und Jahr zitiert. —
46. Dombaubericht, 20053, S. 18. — 47.

Dombaubericht, 2006, S. 9, Abb. 2. — 48.
Dombaubericht, 2007, S. 401. — 49. Dombau-
bericht, 2008, S. 257.

2 46. Dombaubericht, 2005, S. 16. — 47. Dom-
baubericht, 20006, S. 9-10, Abb. 3, 4. — 48.
Dombaubericht, 2007, S. 402. — 49. Dombau-
bericht, 2008, S. 257-258.
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1. Schematischer Grundriss des Kélner Domes mit Eintragung der wichtigsten Arbeiten des Berichts-
zeitraumes 2008/2009. Die roten Zahlen verweisen auf die Abschnitte des 50. Dombauberichtes.

1.1.3 Nordturm D 3

Auch fiir den oberen Abschnitt des Bereichs D 3 am Nordturm wurden drei Fia-
len mit Kreuzblumen und weitere kleinere Kreuzblumen geschlagen. Sie dienen
als Ersatz fiir die durch Eisenkorrosion zerstorten oder bereits abgefallenen Ori-
ginale.’ Die nicht mehr standsicheren Riesen an der siidlichen und der 6stlichen
Kante des Oktogonfeldes D 3 wurden in den oberen Lagen abgebaut und mit neu-
en Diibeln wieder versetzt. Ebenso musste die Kreuzblume auf dem Abschluss
des Treppenhauses abgebaut und neu versetzt werden. Die Spitze des Riesen an
der siidlichen Kante war zu einem nicht mehr bestimmbaren Zeitpunkt abge-
stiirzt und hat eine Spur der Zerstérung im Mafdwerk hinterlassen, so dass rela-
tiv viele Stiicke neu geschlagen werden mussten. Die grofle Kreuzblume selbst
wurde neu gefertigt und versetzt. Auch diesen oberen Abschnitt hinter dem Hén-
gegeriist verfugte man neu.

3 49. Dombaubericht, 2008, S. 258.
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2. Langhaus Nordseite mit Strebepfeiler F 5 nach abgeschlossener Restaurierung und Strebepfeiler
F 6 wahrend der Einriistung.
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3. Beschidigtes Mafdwerk im westlichen Chor- 4. Mit einer Vierung versehenes MafRwerk im
obergadenfenster der Sudseite. westlichen Chorobergadenfenster der Siidseite.

1.1.4 Stidquerhausfassade*
Fiir den Pfeiler G 8 konnten wieder ein Laubfriesstiick, ein Aufbaustiick mit vier
Kreuzblumen, eine Fiale mit Kreuzblume, ein Wimpergstiick und eine Wim-
pergkreuzblume fertig gestellt werden. Fiir den Pfeiler G 9 wurde jeweils ein Fi-
alaufbau mit Krabben und mit vier Kreuzblumen geschlagen, fiir den Pfeiler G
10 eine Wimpergkreuzblume. Fiir den Pfeiler G 11 wurden ein Fialaufbau mit
Krabben und ein Fialaufbau mit vier Kreuzblumen gefertigt.

1.1.5 Sanierung des Fenstermafiwerks in D 9-E 9
Das Steinwerk des Fensters in D 9—E 9 wurde von den Steinmetzen Uwe Schifer
und Roland Reucher saniert. Durch die geschiitzte Lage dieses Fensters waren die
Schiden im Steinwerk nicht sehr grof.

1.1.6 Sanierung des Fenstermafdwerks in E 10-F 10
Auch das Steinwerk des Fensters in E 10-F 10 wurde von Uwe Schifer und Ro-
land Reucher saniert. Dabei wurden stark beschadigte Stellen durch Vierungen re-
pariert, Risse durch Diibel stabilisiert, angewitterte Stellen bis auf gesundes Ma-
terial gereinigt und Fugen wieder verschlossen.

4 48. Dombaubericht, 2007, S. 403—405.
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5. Hochziehen der restaurierten Statue des hl. 6. Aufstellen der Statue des hl. Stephan von Un-
Stephan von Ungarn im Geriist. garn an der Westfassade.

1.1.7 Sanierung des Fenstermaflwerks in B 1-C 1
Das Steinwerk des Fensters in B 1—C 1 wurde ebenfalls von den Steinmetzen Uwe
Schifer und Roland Reucher saniert. Der Trachyt dieses Bereichs erwies sich
durch die geschiitzte Lage als sehr gut erhalten, so dass nur wenige Reparaturen
vorgenommen werden mussten.

1.1.8 Sanierung des Fenstermafdwerks in C 10—C 11
Die Sanierung des Steinwerks dieses sehr stark beschaddigten Fensters an der Stid-
seite des Chorobergadens konnte abgeschlossen werden (Abb. 3, 4).5

1.1.9 Figuren der heiligen Herrscher an der Westfassade
Die im letzten Jahr restaurierten Figuren der heiligen Herrscher (Konstantin, Karl
der Grofe, Heinrich II. und Stephan von Ungarn) konnten wieder an der West-

fassade versetzt werden (Abb. 5—7).°

5 49. Dombaubericht, 2008, S. 259. 6 49. Dombaubericht, 2008, S. 261.

DOMBAUBERICHT



14

7. Die Statuen Konstantins und Karls des Gro- 8. Erneuerte Statue des hl. Franziskus im
Ren nach dem Einbau an der Westfassade. Michaelsportal der Nordquerhausfassade.

1.1.10 Figuren an der Nordquerhausfassade
Auch die Figur des hl. Franziskus kehrte an ihren Platz am Nordportal zuriick
(Abb. 8). Die originale Figur war so stark zerstort, dass eine Kopie angefertigt wer-
den musste. Diese schuf Josef Diisterhus aus Obernkirchener Sandstein.”

Im Herbst 2008 wurde die Figur des hl. Heribert am Maternusportal, dem
rechten Seitenportal der Nordquerhausfassade, abgenommen. Die Skulptur war
im Zweiten Weltkrieg stark beschidigt worden; Kopf und Attribute wurden in der
Nachkriegszeit in modernen Formen erginzt. Da sich in der Figur aber ein Riss
gebildet hatte, wurde entschieden, das wenig sorgfiltig ergidnzte Original durch

7 46. Dombaubericht, 2005, S. 18. — 47. Dom- 2007, S. 407.
baubericht, 2006, S. 13. — 48. Dombaubericht, 8 49. Dombaubericht 2008, S. 262.
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9. In Teilen ausgearbeitete Statue des hl. Heribert vom Maternusportal der Nordquerhausfassade.

eine Kopie zu ersetzen. Kopf und Attribute werden dabei wieder den historisti-
schen Formen des 19. Jahrhunderts nachempfunden. Bildhauer Michael Oster
hat Ende 2008 begonnen den originalen Rumpf der Figur mit Gips zu erginzen.
Dieser dient als Modell fiir die Ausfithrung der Kopie in Obernkirchener Sand-
stein. Mit der Ausarbeitung der Figur wurde begonnen (Abb. 9).

1.1.11 Wasserspeier fiir die Siidquerhausfassade.
Der bereits begonnene zweite Wasserspeier fiir Pfeiler G 8 der Stidquerhausfas-
sade konnte von Bildhauer Josef Diisterhus fertig gestellt werden.?

1.1.12 Sohlbank Fenster E 10-F 10
Die stark verwitterte Sohlbank des »Tobiasfensters< wurde von den Steinmetzen
saniert und stabilisiert.

1.1.13 Aufstellung des Domportals
Im neu gestalteten Bereich der Domgrabung wurde von den Steinmetzen der
Dombauhditte unter Leitung von Robert Hofstitter jenes provisorische Dompor-
tal aufgestellt, das zwischen 1520 und 1860 den westlichen Zugang zum unvoll-
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10. Wiedererrichtetes provisorisches Westportal in der Grabung.

endeten Dom bildete (Abb. 10). Die einzelnen Steinblécke gelangten beim Wei-
terbau des Domes in die Baugrube, wo sie vor einigen Jahren wieder ausgegraben
wurden. Die fehlenden Teile sind in Basaltlava ergdanzt worden. Das Portal wurde
zur Seite und nach oben statisch gesichert. Es steht jetzt ziemlich genau unter sei-
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11. Sockel des Strebepfeilers A 4 an der 12. Sockel des Strebepfeilers A 4 an der
Langhaussudseite vor der Restaurierung. Langhaussudseite nach der Restaurierung.

nem originalen Aufstellungsort.® Neuerliche Untersuchungen der Steine mach-
ten Anderungen gegeniiber der urspriinglichen Rekonstruktion von Dr. Dorothea
Hochkirchen von 1996 notwendig.

1.1.14 Bearbeiten der Oberflichen in den Fundamentdurchbriichen
Die durch das Herausbohren der Steine entstandene Oberfliche in den Durch-
briichen im Siidturmfundament wies teilweise sehr scharfe Grate auf, die zu
Verletzungen der Besucher hitten fithren kénnen. Die Steinmetzen der Dom-
bauhiitte haben diese Grate deshalb vorsichtig mit dem Stockhammer abgemil-
dert.

1.1.15 Sockel Pfeiler A 4
Der Sockel des Pfeilers A 4, der als Ort fiir das neue Relief zur Erinnerung an den
Weltjugendtag vorgesehen war, wies noch massive Beschddigungen aus dem
Zweiten Weltkrieg auf. Er wurde repariert und erganzt (Abb. 11, 12).

1.1.16 Sturz iber der Arbeitstiir
Durch Erschiitterungen hatte sich der Schlussstein im Bogen tiber der sog. Ar-
beitstiir gesenkt. Dieser zusitzliche Eingang wurde an der Stelle geschaffen, an
der im Zweiten Weltkrieg eine Bombe ein Loch in die siidliche Langhauswand ge-
rissen hatte. Diese Tiire dient vor allem den Mitarbeitern des Domes und der
Dombauhtitte als praktischer Zugang von der Siidseite aus.

9 Dorothea Hochkirchen: Das provisorische 1996, S. 65-806.
Westportal des gotischen Domes, in: KDDL 61,
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13. Michael Schlig bei der Befestigung des 14. Bimssteinsockel unter dem Agilolphusaltar
Schlusssteines im Sturz der Arbeitstiir. wihrend des Abbruchs.

Die Steinmetzkolonne Robert Hofstitter, Michael Schlig und Monika Miiller
sdgten die Fugen des abgesenkten Schlusssteines frei und driickten ihn dann in
seine originale Position (Abb. 13). AnschlieRend verfugte Monika Miiller den Be-
reich iiber der Tur neu.

1.1.17 Steinsockel des Agilolphusaltars

Der Schreinskasten des Agilolphusaltars, dessen zahlreiche Figuren bereits seit
einigen Jahren restauriert werden, wurde abgebaut. Dabei stellte sich heraus, dass
das Bodenbrett der Predella stark vom Schimmel befallen war. Um dies in Zu-
kunft zu verhindern, wurde der als Unterbau des Altares auf der Mensa aufge-
setzte Steinsockel entfernt. Die Steinmetzen Roland Reucher und Monika Miiller
haben diesen aus Bimsstein gemauerten und mit Sandstein verkleideten Sockel
abgebaut (Abb. 14). Gleichzeitig reparierten und festigten sie die stark beschidigte
Sohlbank des Fensters hinter dem Altar. Etliche Eisenklammern, die noch in der
Wand steckten, wurden entfernt.

1.1.18 Plattenbelag in der Stidturmbhalle

Nach dem Einbau der neuen Stahltreppe mit Sandsteinstufen, die den neuen Kas-
senraum im Siidturmfundament mit der Treppe zur Turmbesteigung verbindet,

BARBARA SCHOCK-WERNER



wurden die zuvor entfernten Granit- und Sandsteinplatten im Fullboden der Siid-
turmbhalle ringsum wieder neu verlegt.

1.1.19 Balustrade vor dem Gerokreuz
Die barocke Marmorbalustrade vor dem Gerokreuz war instabil geworden. Die
Steinmetzen haben die einzelnen Teile vorsichtig auseinandergenommen, die lo-
sen Baluster befestigt und die Abdeckung wieder angebracht.

1.1.20 Reinigung der Fundamentwinde
Nachdem die Rohbauarbeiten im neuen Turmfoyer beendet waren, mussten die
Winde des neuen Turmfoyers griindlich gereinigt werden. Dabei waren nicht nur
Staub, sondern auch alte Betonschlieren zu entfernen. An der Auflenwand war die
Oberfliche so angewittert, dass sich kleinere Steine 16sten. Der gesamte Bereich
wurde gefestigt, die Steine, wo notig, eingemortelt. Dabei konnte eine originale
Putzfliche erhalten werden.

1.1.21 Steinlager
Das Ersetzen der holzernen Bauziune an der Stidseite des Langhauses durch Git-
ter machte eine Rdumung der dahinter befindlichen Steinlager erforderlich. Die
Steinblocke wurden zunichst in den Hittenhof gebracht, dort nach méglicher
Verwendung sortiert und auf unterschiedliche Groéflen zurechtgesigt. Danach
wurden sie im Bereich der Dombaubhiitte gelagert.

1.1.22 Steinschiden
Leider haben sich in den letzten Monaten an vielen Stellen wieder starke Verwit-
terungsschiden gezeigt, die teilweise auch zum Absturz kleinerer und gréferer
Steinbrocken gefiihrt haben. Das betraf vor allem das Strebewerk des Langhau-
ses aus Schlaitdorfer Sandstein; aber auch von einem Wasserschlag des Chores
aus Drachenfels-Trachyt ist ein grofses Stiick abgebrochen.

In den nichsten Jahren muss die Steinrestaurierung wieder einen Schwer-
punkt der Arbeiten bilden.

1.1.23 Engel am Wimperg tiber dem Petersportal
Durch die Einriistung des Fensters {iber dem Petersportal konnten auch die im
Wimperg stehenden Engel aus Kalkstein aus der Nihe betrachtet werden. Bei ei-
nem der Engel waren die Risse so stark, dass der lose sitzende Kopf sofort abge-
hoben werden konnte. Da die anderen Engel direkt tiber dem als Haupteingang

DOMBAUBERICHT
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15. Stark verwitterter Engel von der Siidquerhaus-  16. Verwitterter Engel von der Siidquerhausfas-
fassade des Kolner Domes nach dem Abbau. sade mit Gipserganzungen am Gewand.

genutzten Petersportal stehen, soll nun genau gepriift werden, ob es aus Sicher-
heitsgriinden notwendig ist, alle stark beschidigten Figuren abzunehmen.

1.1.24 Engel von der Stidquerhausfassade
Am 6. April 2009 mussten zwei stark verwitterte Engelskulpturen von der Siid-
querhausfassade des Domes geborgen werden. In den kommenden Monaten wer-
den in der Dombaubhiitte Kopien der Figuren geschaffen, welche die weitgehend
zerstorten Originale des Dombildhauers Christian Mohr ersetzen sollen (Abb. 13,
16).

Leider haben sich von den beiden Engeln weder die Entwurfszeichnungen
noch die originalen Gipsmodelle erhalten. Daher ist man bei der Wiederherstel-
lung der Skulpturen auf historische Fotografien angewiesen. Der mit der Wie-
derherstellung beauftragte Bildhauer der Dombauhiitte, Christoph Hoppe, wird
daher eine Neuschopfung der Figuren im Stil Christian Mohrs anstreben. Als Vor-
lage dienen ihm dabei vor allem die verwitterten Originale, die historischen Fo-

BARBARA SCHOCK-WERNER



tos, aber auch dhnlich gestaltete Skulpturen Mohrs, die sich besser erhalten ha-
ben. Der Fortschritt der neu entstehenden Skulpturen lisst sich im Internet auf
der Website >Dombau Koln« unter »Aktuelles< verfolgen. Matthias Deml vom
Dombauarchiv wird den jeweiligen Stand dokumentieren und ins Netz stellen.

Natursteinverbrauch im Jahr 2008

Rohmaterial:

Obernkirchener Sandstein 0,93 m3
Sandstein Bozanov 10,30 m3
Trachyt Monte Merlo 1,93 m3
Mendiger Basalt 2,20 m3
Sandstein Kocbete 0,06 m3
Fertigarbeit:

Solnhofer Platten 1,15 m3

Materialverbrauch im Jahr 2008 16,57 m3

1.2 Steinkonservierungsarbeiten

1.2.1 Gewidndefiguren des Petersportals
Die Figur des Matthius im nordlichen Gewinde und die Figuren von Philippus
und Bartholomius im siidlichen Gewinde des Petersportals stammen von Peter
Fuchs. Sie sind so gut erhalten, dass sie bei der 2005 erfolgten Restaurierung der
duferen Gewindefiguren™ nicht mitbehandelt werden mussten. Sie haben sich
aber im Lauf der Jahre schwarz verfirbt. Um eine Einheitlichkeit der Skulptu-
rengruppe am Portal zu erreichen, wurden sie im Sommer 2009 von Peter Mir-
gartz von der Restauratorengemeinschaft Karthiuserhof zuerst mit chemischen
Kompressen, dann mit dem Lasergerit gereinigt (Abb. 17). Bei dieser Gelegenheit
wurden auch die beiden an der Westseite stehenden Figuren von Barnabas und
Matthias, die stark von Algen tiberzogen waren, wieder gereinigt. Das Peterspor-
tal zeigt sich jetzt wieder einheitlich und in gutem Zustand.

1.3 Geruistarbeiten
1.3.1 Wechselgeriiste

Fiir kleinere Maf3nahmen und die Aufmaflarbeiten im Dom wurden die erfor-
derlichen Geriiste erstellt (Abb. 18).

10 46. Dombaubericht, 2005, S. 13-17.
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17. Statuen der Apostel Philippus (links) und Bartholomaus (Mitte) im
stidlichen Gewidnde des Petersportales nach der Laserreinigung.

1.3.2 Geriist Fenster E 10-F 10
Das Gertist am »>Tobiasfenster< in E 10-F 10 wurde abgebaut.

1.3.3 Gerlist Stidturmbhalle
Fiir den Einbau des Fensters in B 1—C 1 oberhalb des Petersportals wurde ein
Gertist errichtet.

1.3.4 Gertist Petersportal
Zur Laserreinigung dreier Gewindefiguren im Petersportal im Sommer 2009
wurde ein Geriist und eine Abschrankung gebaut und nach Vollendung der Ar-
beiten wieder entfernt.

1.3.5 Gertist Obergadenfenster D 9-E 9

Zur Sanierung des Steinwerks wurde fiir das Fenster D 9—E 9 ein Auflengeriist
errichtet.

BARBARA SCHOCK-WERNER



18. Bau eines Geriistes fiir das Versetzten der
restaurierten Statuen an der Westfassade.

1.3.6 Rubensteppiche und Hungertuch
Die Gerlistbaukolonne hingte in bewihrter Weise die Rubensteppiche auf und
nahm sie wieder ab. In der Fastenzeit wurde das Hungertuch vor dem Gerokreuz
aufgehingt und am Mittwoch vor Ostern vorsichtig abgenommen. Die Weih-
nachtskrippe wurde von der Geriistbaukolonne auf- und wieder abgebaut.

1.3.7 Ausbau der Tiiren am Petersportal
Die Bronzetiiren des Petersportals wurden vor der Restaurierung im Juni ausge-
baut und am Ende des Berichtszeitraumes wieder eingesetzt.

1.3.8 Beflaggung
Zu Fronleichnam und fiir die Domwallfahrt haben die Geriistbauer der Dom-
bauhiitte die Beflaggung des Domes aufgezogen und auch wieder abgenommen.

1.3.9 Sonderpodest fiir Chore

Fiir die Auffiihrung eines Sonderkonzerts zugunsten des eingestiirzten Histori-
schen Archivs der Stadt Koéln im Mai 2009 durch das Giirzenich-Orchester mit

DOMBAUBERICHT

23



24

Kapellmeister Markus Stenz und den Domchoren unter der Leitung von Domka-
pellmeister Eberhard Metternich wurde im Siidquerhaus eine grof3e ansteigende
Sangertribithne aufgebaut.

1.3.10 Strebepfeiler F 5
Fiir die Restaurierung des Strebepfeilers F 5 wurde ein ca. 50 m hohes Geriist er-
richtet (Abb. 2).

1.3.11 Agilolphusaltar"
Fiir den Abbau des Schreinskastens vom Agilolphusaltar wurde nach Ostern ein
Gertist errichtet und mit schwarzen Stoftbahnen verkleidet.

1.4 Arbeiten an Dichern sowie in Dach- und Turmriumen

1.4.1 Dachdeckung des Stidquerhauses
Die Neueindeckung des Stidquerhauses wurde fortgesetzt. Der durch einen Stein-
absturz in Teilen verbogene eiserne Dachstuhl wurde wieder in die urspriingliche
Form gebracht.

1.4.2 Abdeckung der Fensterbinke
Am Fenster C 10-C 11 wurde die stark verwitterte dufdere Fenstersohlbank mit Blei
verkleidet, wobei diese Abdeckung nach innen weitergefithrt wurde, um eine dau-
erhafte Abdichtung zu erreichen.

1.4.3 Suidliches Seitenschiffdach
Die Dachdeckung des stidlichen Seitenschiffdaches weist starke Beschidigungen
auf. Eine vollstindige Erneuerung der alten Eindeckung ist jedoch nicht notwen-
dig. Der Dachdecker Joachim Kurowski arbeitet an diesem Dachbereich syste-
matisch weiter und beseitigt sachgerecht alle vorhandenen Schiden, so dass nach
Abschluss der Wiederherstellungsarbeiten mit einer langfristigen Bestandssi-
cherung gerechnet werden kann.

1.4.4 Wartung der Rinnen
Dachdecker Heinz Konigsfeld kontrollierte regelmiflig Dicher, Rinnen, Fallroh-
re und Blitzableitungen des Domes, entfernte Schmutz und beseitigte Verstop-

11 Vgl. auch Abschnitt 5.3 in diesem Dombau- bericht.
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fungen, damit die sachgerechte Entwisserung des Domes gewihrleistet ist. Klei-
nere Reparaturen wurden bei Bedarf sofort ausgefiihrt.

1.4.5 Blitzschutzanlage
Die Blitzschutzanlage des Domes wurde tiberpriift. Die Blitzableiter im Bereich
des Hochchores wurden wieder geerdet, nachdem die Ableitung aufgrund von
Bauarbeiten unterbrochen worden war. Da eine Einriistung zu aufwendig gewe-
sen ware, wurde die Befestigung durch Wolfgang Schmitz im Gurt hingend
durchgefiihrt.

1.5 Metallarbeiten

1.5.1 Auflenschutzverglasung
Am Fenster E 10-F 10 wurde eine Auenschutzverglasung eingebaut. Die hierzu
notwendigen Stahlteile fertigte die Metallwerkstatt der Dombauhiitte nach Anga-
ben von Peter Decker.

1.5.2 Auflenschutzverglasung am Hochchor
Die Metallarbeiten fiir die AuRenschutzverglasung des Chorobergadenfensters
S VIII ist fertig gestellt.

1.5.3 Gitter fiir die Ausgrabung
Das von Domschmied Thomas Hecker neu geschmiedete Gitter wurde vollendet
und in der Domgrabung aufgestellt.” Auch die statisch notwendige Verankerung
des wiedererrichteten provisorischen Westportals wurde in der Metallwerkstatt
hergestellt (Abb. 10).

1.5.4 Gitter an der Langhaussiidseite

Da die Bauziune auf der Siidseite des Langhauses sehr unansehnlich geworden
waren, wurden sie abgebaut und durch Gitter ersetzt (Abb. 19, 20). Langfristig sol-
len auch hier von Thomas Hecker geschmiedete Absperrungen eingesetzt wer-
den. Da deren Herstellung aber lange Zeit beanspruchen wird, haben die Mitar-
beiter der Metallwerkstatt Gitter aus Fertigteilen hergestellt und zwischen die
Strebepfeiler gesetzt. Nun ist erfreulicherweise wieder ein Blick durch die Zwi-
schenrdume auf die Architektur moglich.

12 49. Dombaubericht, 2008, S. 272.
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19. Hélzerne Bauzdune an der Langhausstidseite.

1.5.5 Gittersteg in der Grabung
Die Firma Metallbau Schmitz hat einen Gittersteg fiir die Domgrabung gebaut.
Die Konstruktion in unmittelbarer Nihe der tiefen Grabungsgrube, mit der der
Grund des Siidturmfundamentes bestimmt wurde, ersetzt die bisherige holzerne.
Das Auflager dieser Konstruktion musste jedoch von der Metallwerkstatt der
Dombaubhiitte verandert und das Gelinder erh6ht werden.

1.5.6 Taubenvergrimung
Der Bereich zwischen dem Fenster oberhalb des Petersportals und dem davor ste-
henden Wimperg wurde mechanisch so geschiitzt, dass sich dort keine Tauben
mehr niederlassen kénnen.

1.5.7 St. Galler Umgang
Im Rahmen der Neugestaltung der westlichen Bereiche der Domgrabung wurden
auch die archiologischen Reste des sog. St. Galler Umgangs durch eine im Fuf2-
boden eingelassene Messingschiene neu prisentiert. Zum Vergleich der Kélner
Befunde mit dem auf dem St. Galler Klosterplan dargestellten Umgangschor wur-

BARBARA SCHOCK-WERNER



20. Neue Gitter an der Langhaussudseite.

de eine Messingtafel aufgestellt, die den betreffenden Bereich des karolingischen
Planes wiedergibt (Abb. 21). Die Tafel, in die die Darstellung eingeitzt ist, wurde
von der Metallbaufirma Sebastian Hoppen in Dattenberg hergestellt. Herr Hop-
pen hat auch die Messingschilder gefertigt, die im Turmfoyer zur Erliuterung des
romischen Kellers und des Sudturmfundamentes aufgestellt worden sind.

1.5.8 Kabelkanile
Die Kabelkanile im Triforium, die bei der Einrichtung der neuen Innenraumbe-
leuchtung zum groflen Teil ersetzt werden mussten, wurden verschlossen. Die
Mitarbeiter der Metallwerkstatt haben diese Arbeiten im Frithjahr und Sommer
2009 durchgefiihrt.

1.6 Holzarbeiten
1.6.1 Tiiren im Triforium
Die Erneuerungsarbeiten an den Tiiren im Triforium und in den Dachriumen

wurden fortgefiihrt.” Schreinermeister Norbert Klewinghaus hat fiir die bewit-

13 49. Dombaubericht, 2008, S. 275.
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21. Messingtafel mit eingeatztem Grundriss des St. Galler Chorumgangs.

terten Stellen eine Konstruktion entwickelt, die verhindert, dass das Wasser hin-
ter die Wetterschenkel der kleinen Fenster6ffnungen in den Tiiren laufen kann
(Abb. 22).

1.6.2 Tiiren an der Langhausstidseite

Die Kupfertiir in der Basaltmauer zwischen A 5und A 6 wurde nach der Erneue-
rung des Holzkernes und der Restaurierung des Kupferbeschlages wieder einge-
baut.” Danach wurde von Schreinermeister Norbert Klewinghaus auch die In-
nentiir des Arbeitseingangs in Angriff genommen. Nach ihrem Ausbau stellte
sich heraus, dass sie sehr stark geschidigt war. Sie wurde unter weitgehender Er-
haltung der alten Holzer und Bewahrung der eisernen Beschlige wiederherge-
stellt.

1.6.3 Turmbesteigungskasse

Nach Offnung des neuen Zugangs zur Turmbesteigung wurden alle Einbauten in
der Stidturmbhalle entfernt.”

14 26. Dombaubericht, 1985, S. 97. —49. Dom- 15 49. Dombaubericht, 2008, S. 275.
baubericht, 2008, S. 275.
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22. Neue Tiiren fiir die Eingénge zum Triforium 23. Kirchenbank aus der Kreuzkapelle in der
auf der Werkbank. Schreinerwerkstatt.

1.6.4 Regale fiir Lagerrdaume im neuen Eingangsgebdude zur Turmbesteigung
Fiir zwei Nebenraume unter der Treppe des neuen Eingangsgebidudes wurden Re-
gale errichtet. Der eine Raum dient als neues Lager fiir den Verlag Kélner Dom,
der zweite als Stauraum fiir die Geratschaften, die zur Reinigung des neuen Ge-
baudes benotigt werden.

1.6.5 Holzpodest vor dem Hochaltar
Das mehrstufige Holzpodest vor dem Hochaltar wurde von den Mitarbeitern der
Schreinerei abgeschliffen und neu versiegelt.

1.6.6 Sockel am Agilolphusaltar
Um den restaurierten Schreinskasten des Agilolphusaltars aufzunehmen, wurde
ein neuer holzerner Sockel gebaut, der die Beliiftung des unteren Abschlussbret-
tes der Predella ermoglicht.

1.6.7 Kanzeldeckel

Da durch den hohen Kamerastandpunkt bei Fernsehtibertragungen der Sender
des Funkmikrofons auf dem Schalldeckel der Kanzel unangenehm ins Bild rag-
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24. Graffiti an der Auflenwand der Dombau-
hiitte.

te, hat Schreinermeister Norbert Klewinghaus diesen mit einer flachen Holzpy-
ramide abgedeckt.

1.6.8 Schrinke in der Sakristei
Der Schrank fiir die Paramente in der Sakristei wurde umgebaut.

1.6.9 Binke in der Kreuzkapelle
Im Zuge der Sanierung der Kirchenbinke hat sich Schreiner Herbert Reuter in
diesem Jahr die Bianke in der Kreuzkapelle und die diejenigen vor der Schmuck-
madonna vorgenommen (Abb. 23).”°

1.7 Malerarbeiten

1.7.1 Glockenstuhl
Der Anstrich des Glockenstuhles wurde von Malermeister Wolfgang Hippler fort-
getiithrt.” Durch seine Titigkeit in der Domgrabung sind die Arbeiten noch nicht
so weit fortgeschritten wie geplant. Dennoch ist der Anstrich schon weit gediehen.

1.7.2 Windeisen
Beim Einbau der Aulenschutzverglasungen der Obergadenfenster im Querhaus
und in der Chorachse wurden die vorhandenen Windeisen gegen Rost gesichert

und gestrichen.

16 49. Dombaubericht, 2008, S. 275. 17 49. Dombaubericht, 2008, S. 278.
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1.7.3 Graffitientfernung
Auch in diesem Jahr waren die Dombaubhiitte und die Bauziune wieder des Of-
teren Ziel sog. Graffitikiinstler (Abb. 24). Die Maler des Domes haben diese
Schmierereien moglichst sofort entfernt.

1.8 Elektroarbeiten

1.8.1 Schatzkammer
An der Elektroversorgung und der Klimaanlage der Schatzkammer wurden not-
wendige Wartungsarbeiten vorgenommen.

1.8.2 Alarmsystem
Das Alarmsystem fiir den Katastrophenfall wurde weiter ausgebaut. Der Einbau
der von der Feuerwehr geforderten Brandmeldeanlage im Domdach wurde abge-
schlossen.™®

1.8.3 Konzerte
Sowohl fiir die Aufzeichnung eines Konzertes in der Karwoche, an dem das WDR-
Sinfonieorchester und die K6lner Dommusik beteiligt waren, als auch fiir das Be-
nefizkonzert fiir das Historische Archiv der Stadt Kéln waren Dienste und Leis-
tungen des Domelektrikers und anderer Mitarbeiter der Dombaubhiitte und der
Dombauverwaltung notwendig.

1.8.4 Erdbebenmessstationen

Nachdem in der Domgrabung schon seit etwa zwei Jahren eine seismologische
Messstation aufgebaut ist, konnten nun auch auf den Gewdélben in etwa 50 m
Hohe und im Nordturm auf etwa 140 m Hohe Messgerite installiert werden. Al-
le Gerite sind iiber eine Datenleitung mit der seismologischen Abteilung des geo-
logischen Instituts der Universitit Kéln verbunden, wo die Bewegungen regel-
mifig kontrolliert werden. Die Dombauverwaltung hat die Absicht, die Station im
Turm durch einen Windmesser zu erginzen, so dass in Zukunft die Bewegungen
des Turmes bei Sturm genau registriert werden kénnen.

1.8.5 Beleuchtung in der Domgrabung
Die Elektriker waren nicht nur bei der Installation des Lichtes im neuen Ein-

gangsgebdude beschiftigt, sondern auch bei der sich anschlieRenden Umgestal-

18 48. Dombaubericht, 2007, S. 421.
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25. Wiederverwendete Kupferlampen aus dem Dominnenraum in der Domgrabung.

tung der westlichen Bereiche der Domgrabung. Die Késten mit den Steuerungen
der Windfinge und die Datenleitung des Domes mussten verlegt werden. Ein
neuer Elektroschrank wurde an einer nicht einsehbaren Stelle aufgebaut. Der
Lichtdesigner Daniel Zerlang-R6sch hat zusammen mit Bernd Billecke eine neue
Beleuchtung fiir den Bereich der Ausgrabung entwickelt. Entlang des Funda-
mentes wurden wie in den Durchbriichen lineare Leuchten angebracht. Die grel-
len Neonbinder wurden abgebaut und stattdessen Einzelleuchten installiert, die
itber Dimmer steuerbar sind. Von Daniel Zerlang-Résch stammt der Vorschlag,
dass fiir diese Leuchten die im Dominnenraum abgebauten Kupferleuchten sehr
geeignet wiren. Von einem ersten Versuch waren alle begeistert, so dass jetzt die-
se Lampen fiir die Grabungsbeleuchtung eingesetzt werden (Abb. 25). Ein eben-
so praktischer wie preiswerter Umbau!

1.8.6 Kamera und Kabel fiir Domradio
Die gesteigerten Qualititsanspriiche bei den regelmifiigen Gottesdienstiibertra-
gungen aus dem Dom durch das Domradio machte eine verbesserte Ausstattung
des Domes mit Kameras notwendig. Mehrfach waren Neuverlegungen von Ka-
beln notwendig.
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1.9 Arbeiten der Goldschmiedewerkstatt

1.9.I Reinigungs- und Wartungsarbeiten
Von der Goldschmiedewerkstatt des Domes wurden an Altargerdt und Schreinen
regelmiflig Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgefiihrt.

An den barocken Rauchfissern wurden die Ketten iiberarbeitet und erginzt.
Neben der Vergoldung des Altarkreuzes fiir die Marienkapelle fithrte die Gold-
schmiedin Cordula Baumsteiger Vergoldungsarbeiten an verschiedenen liturgi-
schen Geriten durch.

1.9.2 Buchdeckel
Der bereits begonnene silberne Buchdeckel fiir ein neues Domevangeliar konnte
von Silberschmied Lothar Schmitt fertig gestellt werden.”

1.9.3 Mauritius-Innocentius-Schrein
Zudem begannen Cordula Baumsteiger und Lothar Schmitt mit der Konservie-
rung des Mauritius-Innocentius-Schreines aus der Pfarrkirche St. Servatius in
Siegburg. Nach Erstellen einer detaillierten Fotodokumentation wurden die me-
tallenen Beschlige vom Holzkern abgenommen.

1.9.4 Elisabethschrein
Zur Vorbereitung der Restaurierung des Elisabethschreines in Marburg wurden
Cordula Baumsteiger und Lothar Schmitt als Berater herangezogen.

2. Arbeiten an den Glasgemilden und Fenstern*°

2.1 Der Fensterzyklus von Johannes Klein im Erdgeschoss der Stidturmhalle
Die Rekonstruktion des Bildprogrammes nach den Entwiirfen von Johannes
Klein steht vor dem Abschluss. Zurzeit wird an dem vierbahnigen Halbfenster
itber dem Petersportal gearbeitet. Sein Thema ist das »Jiingste Gericht«. Die acht
Medaillons der Lingsbahnen zeigen Bilder von Tod und Auferstehung; im be-
krénenden Mafdwerk erscheint Christus als Weltenrichter zwischen den Fiirbit-
tern Maria und Johannes. Die Schutzverglasung des Fensters ist bereits montiert.
Die glasmalerischen Arbeiten sind bis in die MaRwerkzone vorangeschritten. Wie
in den Jahren zuvor wird auch diese Fensterrekonstruktion durch eine Stiftung
finanziert.

19 49. Dombaubericht, 2008, S. 286. Brinkmann verfasst.
20 Dieser Abschnitt wurde von Ulrike
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2.2 Der Figurenzyklus von Michael Welter
Am 19. Dezember vergangenen Jahres wurde das >Nathanfenster< in der Ostwand
des nordlichen Querhausarmes im Rahmen einer feierlichen Abendmesse von
Dompropst Dr. Norbert Feldhoff gesegnet. Es zeigt Gestalten des Alten Testa-
ments: Zadok, Eli, den Hohepriester Eleazar sowie den Propheten Nathan, der als
namengebend bestimmt wurde (Abb. 26).> Die Restaurierung und Rekonstruk-
tion des groflen vierbahnigen Fensters ist eine Stiftung des Kolner Ehepaares Hel-
mut und Ruth Lingen. Die in der untersten Wappenzeile angebrachte Wid-
mungsinschrift lautet: »Restauriert und rekonstruiert in den Jahren 2007-2008.
In Dankbarkeit Helmut und Ruth Lingen«.

Nunmebhr ist das vierte und letzte Fenster der Ostwand, das »Tobiasfenster<in
Arbeit (E 10-F 10). Die Restaurierung der original erhaltenen Figurenfelder ist
schon beendet, ebenso die Rekonstruktion der Architekturbaldachine. An der Re-
konstruktion der Ornamentbahnen und der MaRwerkteile wird noch gearbeitet.

Die Instandsetzung der von Wilhelm Hoffmann entworfenen Kartonbahnen,
die den Rekonstruktionsarbeiten als Vorlagen dienen, wird im Kolner Atelier fiir
Papierrestaurierung Dirk Ferlmann fortgesetzt.

2.3 Fenster im Chor-Obergaden

Am Fenster S VIII (C 10-C 11) ist die Schutzverglasung komplett montiert. Da-
mit ist die Voraussetzung dafiir geschaffen, dass die entdoublierten mittelalterli-
chen Ornamentfelder endlich wieder an ihren Platz zuriickkehren kénnen. Das
Mafdwerk ist bereits komplett eingebaut, ebenso die oberste Zeile der Rechteck-
telder. An der Entdoublierung der restlichen Ornamentfelder wird gearbeitet. Die
Konigsfiguren, die ebenfalls wieder eingesetzt sind, wurden hingegen nur gerei-
nigt und bleiben vorerst in doubliertem Zustand. Anders als bei den Ornament-
bahnen wurde ihre Doublierung in den Jahren 1978-1988 innen- und auflensei-
tig erneuert.” Der Zustand dieses Schutzverbundes ist intakt und weist keine
Vergilbungen auf. Da die Doublierung nachweislich keine konservatorische Ge-
fahrdung darstellt, werden die Figuren aus Zeitgriinden vorerst in diesem Zu-
stand belassen. Seit Januar 2009 verstirkt die Dipl.-Glasrestauratorin Sandra Wil-
liger als freie Mitarbeiterin das Restaurierungsteam der Werkstatt und ist in die
Entdoublierungsarbeiten eingebunden.

21 Zur Neuordnung und Namensgebung der S. 28-29.
Welter-Fenster vgl. 45. Dombaubericht, 2004, 22 21. Dombaubericht, 1979/80, S. 385-386. —
S. 22, sowie 46. Dombaubericht, 2005, 29. Dombaubericht, 1988, S. 36.
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26. > Nathanfenster< mit Zadok, Eli, Eleazar und Nathan.

2.4 Fenster im Uhrenboden
Die Erneuerung der im Zweiten Weltkrieg fast vollstindig zerstorten Fenster des
Uhrenbodens im 